

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 27.02.2023**  
*uzatvorený medzi*

1. OBJEDNÁVATEĽOM:

Názov obce:	Obec Ivanovce
Sídlo:	Obecný úrad Ivanovce, Ivanovce 1, 913 05 Melčice-Lieskové
Zastúpený:	Bc. Mária Hládeková – starostka
IČO:	00311651
DIČ:	2021091578
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s. Trenčín
Číslo účtu:	
IBAN:	SK1056000000000659044001
Kontakt: tel./e-mail:	starosta@ivanovce.sk 032/6490871
Právna forma:	obec

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽOM:

Obchodné meno:	REPROGAS s.r.o.
Sídlo:	Moravské Lieskové 655, 916 42 Moravské Lieskové
Zastúpený:	Ing. Lukáš Čížik, konateľ
IČO:	363 470 51
DIČ:	2022049799
IČ DPH:	SK2022049799
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	
IBAN:	SK70 0200 0000 0020 4799 2958
Kontakt: tel./e-mail:	0905 033 183/ lukas.bero@reprogas.sk
Živnostenský register:	
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

**I.**  
**Dôvod uzavretia Dodatku**

Zmluvné strany medzi sebou uzatvorili Zmluvu o dielo zo dňa 27.02.2023 (ďalej len ako „Zmluva“).

Zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť tento Dodatok č. 1 (predtým a ďalej len ako „Dodatok“) za účelom úpravy platobných podmienok a fakturácie.

## II.

### Predmet Dodatku

1. **Pôvodné znenie Čl. VI bod 6.1 Zmluvy:** „6.1 Zhotoviteľ bude fakturovať cenu Diela až po prevzatí Diela Objednávateľom faktúrou na základe Objednávateľom poverenej osoby Objednávateľa odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie súpis vykonaných prác a dodávok. Objednávateľ sa vyjadrí Zhotoviteľovi k súpisu do 10 dní od jeho obdržania. Ak Objednávateľ dôvodne neodsúhlasí súpis vykonaných prác a dodávok, tak Zhotoviteľ nie je oprávnený si uplatniť cenu za Dielo, t. j. nie je oprávnený vystaviť faktúru a môžu je vystaviť až po dokončení všetkých prác a dodávok. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Objednávateľ odsúhlasil súpis vykonaných prác a dodávok tak Zhotoviteľ bude fakturovať dielo postupom podľa bodu 6.2 Zmluvy vo výške 90% z ceny Diela. Zvyšných 10 % z ceny Diela (ďalej len „Zádržné“) bude zadržaných pre prípad vyskytnutia sa Vád alebo Nedorobkov. Týchto 10% môže Zhotoviteľ fakturovať vo výške 5% po uplynutí lehoty 4 mesiacov po prevzatí Diela Objednávateľom a 5% po uplynutí lehoty 12 mesiacov po prevzatí Diela Objednávateľom, a to za podmienky, že Vady a Nedorobky boli riadne odstránené. Splatnosť oboch prípadných faktúr Zhotoviteľa na vyplatenie jednotlivých častí Zádržného je 15 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi.“

**sa mení na nové znenie:** „6.1 Zhotoviteľ bude fakturovať cenu Diela až po prevzatí Diela Objednávateľom faktúrou na základe Objednávateľom poverenej osoby Objednávateľa odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie súpis vykonaných prác a dodávok. Objednávateľ sa vyjadří Zhotoviteľovi k súpisu do 10 dní od jeho obdržania. Ak Objednávateľ dôvodne neodsúhlasí súpis vykonaných prác a dodávok, tak Zhotoviteľ nie je oprávnený si uplatniť cenu za Dielo, t. j. nie je oprávnený vystaviť faktúru a môžu je vystaviť až po dokončení všetkých prác a dodávok. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Objednávateľ odsúhlasil súpis vykonaných prác a dodávok tak Zhotoviteľ bude fakturovať dielo postupom podľa bodu 6.2 Zmluvy vo výške 100% z ceny Diela.

## III.

### Záverečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda platnosť okamihom podpisu oboma Zmluvnými stranami, pričom účinnosť nadobúda tento Dodatok v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, t. j. nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom dva rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a dva rovnopisy sú určené pre Zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom Dodatku, že tento Dodatok vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že tento Dodatok neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak toho Zmluvné strany tento Dodatok vlastnoručne podpisujú.

V Ivanovciach, dňa 27. 06. 2013:

V Moravskom Lieskovom, dňa .....

