

Dodatok č. 1 k

ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 20.09.2021 medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Sídlo:

Zapísaný v:

Zastúpenie (konajúci):

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

Mob.:

E-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

Združenie obcí

bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu

Chocholná – Velčice 312,

913 04 Chocholná – Velčice, SR

Registri záujmových združení právnických osôb

Ing. Michal Križan, predseda

Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Trenčín

SK08 5600 0000 0006 6731 6003

37915771

2023240725

0902 909 670

starosta@adamovskekochanovce.sk

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zastúpenie:

Oprávnený na rokovanie

-vo veciach technických:

-vo veciach zmluvných :

Označenie registra podnikateľa:

Číslo zápisu:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IBAN:

IČO:

DIČ:

Tel.:

E-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PEMAL, s.r.o.

Horná Súča 1075, 913 33 Horná Súča

Pavel Kramár – konateľ

Pavel Kramár – konateľ

Ing. Michal Zbýňovec

Pavel Kramár

Obchodný register OS Trenčín, Oddiel: Sro

vložka č. 26093/R

UniCredit Bank Czech Republic nad Slovakia, a.s.

0011 6881 1004 / 1111

SK98 1111 0000 0011 6881 1004

46607871

2023484496

0908 712 169

pemal@pemal.sk

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež označovaní spoločne aj ako „Zmluvné strany“).

2. Preambula

1. Zmluvné strany dňa 20.9.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Cyklotrasa ako prostriedok k objavovaniu prírodného a kultúrneho dedičstva v Bielych Karpatoch – Realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia“ a to v rozsahu podľa Výkazu výmer z mája 2019 (ďalej len „výkaz výmer“), ktoré je archivované u objednávateľa pod sp. zn. VO/ZNH/4/2021. Jedná sa o vybudovanie prístreškov s mobiliárom, pričom ide o 9 kusov (súborov) prístreškov. Tieto budú identické a umiestnené v počte: Obec Adamovské Kochanovce 1 kus, Obec Kostolná-Záriečie 1 kus, Obec Drietorna 1 kus, Obec Melčice-Lieskové 2 kusy, Obec

Chocholná-Velčice 3 kusy a Obec Štvrtok 1 kus. Súbor pozostáva z výstavby a osadenia stojanu pre bicykle, informačnej tabule, vybavenia odpočívadla a prístrešku (altánku). Stavebná pripravenosť podkladu a dlažby pre osadenie altánkov bude realizovaná objednávateľom.

3. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmene pôvodného znenia časti čl. XIII. ods. 3 Zmluvy z pôvodného:

3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka) s odkladacou podmienkou, že objednávateľ obdrží kladnú správu z kontroly verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa NFP.

na nové:

3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).

4. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia vyššie uvedenej Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne v súlade s § 47a ods. 1 v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia.

V Hornej Súči, dňa 22.9.2021.

V Adamovských Kochanovciach, dňa 22.9.2021.

Zhotoviteľ:

Za objednávateľa:

BYAL

BIF